

## ZÁPIS Z KOORDINAČNÉHO STRETNUTIA K IMPLEMENTÁCII PROJEKTU CENTRALPARKS

<p>Banská Bystrica, Slovenská republika 19. november 2019</p>	<p>Final version 11 2019</p>
---	----------------------------------

**eurac**  
research





Zúčastnení	Podujatie	Dátum a miesto
Národní (SK) partneri projektu Centralparks	Koordináčné stretnutie k implementácii projektu Centralparks	19.11.2019, pracovisko ŠOP SR, Horná Strieborná 22, Banská Bystrica
	Zodpovedná osoba Dr. J. Kadlečík	
	Zapísala Dr. D. Kaisová	

**Program:**

- Prívitanie, predstavenie účastníkov
- Prezentácia k projektu Centralparks a jeho tematických pracovných balíčkov (WPT)
- WPT 1 - rozdelenie úloh a stanovenie termínov pre naplnenie cieľov v druhej perióde projektu
- WPT 3 - rozdelenie úloh a stanovenie termínov pre naplnenie cieľov v druhej perióde projektu
- Diskusia o zapojení správ NP a CHKO do projektu, predovšetkým pri aktivite A.T1.5
- Finančná stránka projektu
- Návrh harmonogramu implementácie WPT v druhej perióde projektu



Účastníci			
Meno	Organizácia	Ospravedlnení	Organizácia
Milan Boroš	Správa NP Muránska planina	Marta Mútňanová	R-ŠOP SR
Peter Baláž	R-ŠOP SR	Andrea Lešová	R-ŠOP SR
Eva Belanová	Správa CHKO Cerová vrchovina	Ján Černecký	R-ŠOP SR
Zuzana Okániková	OZ Pronatur	Libor Ulrych	R-ŠOP SR
Dominika Kaisová	R-ŠOP SR	Ján Kilík	S-NP Slovenský kras
Zuzana Švantnerová	R-ŠOP SR		
Vladimíra Fabriciusová	Správa CHKO Poľana		
Radoslav Považan	OZ Pronatur		
Ján Kadlečík	R-ŠOP SR		

## Priebeh stretnutia

### Privítanie a predstavenie účastníkov

Stretnutie bolo otvorené Jánom Kadlečíkom, R-ŠOP SR, ktorý v krátkosti priblížil hlavnú podstatu projektu Centralparks zúčastneným expertom. Zdôraznil dôležitosť ochrany biodiverzity, ako i cezhraničnej spolupráce pri jej ochrane.

### Prezentácia k projektu Centralparks

Dominika Kaisová, R-ŠOP SR, v prezentácii informovala o projekte, jeho cieľoch a hlavných výstupoch (8 stratégií a akčných plánov, 3 nástroje, 1 pilotná akcia, 2 školenia), ktoré budú vyvinuté alebo implementované za účelom ochrany a udržateľného využívania prírodného dedičstva a zdrojov Karpát. Predstavených bolo 8 projektových partnerov zo 7 krajín, z čoho zo



SR sú dvaja zástupcovia, Štátna ochrana prírody SR a OZ Pronatur, ako aj 8 asociovaných partnerov z 8 krajín, pričom za SR je asociovaným partnerom Ministerstvo životného prostredia. Ďalej boli predstavené jednotlivé balíčky projektu (WPT), s ich cieľmi a plánom úloh pre druhú periódu projektu. Pri WPT 3 boli predstavené dva už vypracované a predložené výstupy, a to D.T3.1.1 - State of the art/Gap analysis a D.T3.1.2 - Roadmap for engagement of national and regional expert stakeholders in CE Target Countries, ktoré budú základom/zakomponované pri prácach na D.T3.1.3 - The Carpathian Ecosystem Services Toolkit.

## WPT 1 - Rozdelenie úloh a stanovenie termínov pre naplnenie cieľov v druhej perióde projektu

Zuzana Okániková z OZ Pronatur informovala o stave rozpracovania rešerše, ktorá bola stanovená v rámci úloh vyplývajúcich z prvého stretnutia pracovnej skupiny (TTTF) pre komunikáciu medzi chránenými územiaми a miestnymi komunitami v Poľsku (nominovaným zástupcom ŠOP SR v TTTF je Vladimíra Fabriciusová). Z. Okániková predstavila návrh rešerše, ktorý obsahuje prehľad stratégií, plánov, koncepcií, ktoré sa zaoberajú komunikáciou medzi chránenými územiaми a miestnymi komunitami. Ďalšou časťou má byť prehľad dobrých a zlých príkladov z praxe zameraných na komunikáciu medzi chránenými územiaми a miestnymi komunitami. V tomto bode sa Z. Okániková obrátila na zúčastnených s prosbou o návrhy dobrých a zlých príkladov z praxe.

V rámci TTTF pre rozvoj miestneho udržateľného turizmu je taktiež potrebné vypracovať rešerš, pripojiť príklady dobrých a zlých príkladov z praxe a analýzu stakeholdrov (zástupcom ŠOP SR v TTTF je D. Kaisová). Tieto úlohy boli taktiež stanovené na prvom stretnutí TTTF pre rozvoj miestneho udržateľného turizmu v Poľsku. Z. Okániková informovala, že návrh je vypracovaný a ak by mal niekto záujem, môže ho doplniť o ďalšie relevantné informácie. Ako pilotné územie bol zvolený región Gemera. Taktiež vyzvala zúčastnených o predloženie návrhov dobrých a zlých príkladov z praxe, ktoré sa týkajú rozvoja miestneho udržateľného turizmu. V. Fabriciusová navrhla prizvať k práci na tejto aktivite aj Správu slovenských jaskýň.

Za vypracovanie rešerše v rámci TTTF pre ochranu biodiverzity a krajiny je zodpovedný Ján Kadlečík, ktorý informoval o štádiu rozpracovanosti danej rešerše. Ďalšou časťou má byť prehľad dobrých a zlých príkladov z praxe zameraných na ochranu biodiverzity a krajiny. Úlohy boli stanovené na prvom stretnutí TTTF pre ochranu biodiverzity a krajiny, ktoré sa konalo na Slovensku.



Termíny a úlohy v rámci aktivity pre vypracovanie Príručky (guidelines) pre komunikáciu medzi chránenými územiaми a miestnymi komunitami:

- Zaslanie návrhu rešerše na pripomienkovanie (Z. Okániková, 20. novembra 2019)
- Spracovanie finálnej verzie rešerše (Z. Okániková, do 26. novembra 2019)
- Zaslanie návrhu dobrých a zlých príkladov (Z. Okániková, 20. novembra 2019)
- Finálne spracovanie dobrých a zlých príkladov (Z. Okániková, do 26. novembra 2019)
- Konzultácie a spoločná práca na príprave štruktúry a obsahu Guidelines (do 15. decembra 2019) resp. podľa inštrukcií vedúceho partnera pre pracovný balíček
- Práca na Guidelines (od 15. decembra 2019)

Termíny a úlohy v rámci aktivity pre vypracovanie stratégie pre rozvoj miestneho udržateľného turizmu založeného na prírodnom/kultúrnom dedičstve:

- Zaslanie návrhu rešerše na pripomienkovanie (Z. Okániková, 20. novembra 2019)
- Kontaktovanie expertov zo Správy slovenských jaskýň pre činnosť v rámci aktivity A.T1.2 (J. Kadlečík, Z. Okániková, 22. novembra 2019) Spracovanie finálnej verzie rešerše (Z. Okániková, 25. novembra 2019)
- Zaslanie návrhu dobrých a zlých príkladov (Z. Okániková, 20. novembra 2019)
- Finálne spracovanie dobrých a zlých príkladov (Z. Okániková, do 26. novembra 2019)
- Konzultácie a spoločná práca na príprave štruktúry a obsahu stratégie (do 15. decembra 2019) resp. podľa inštrukcií vedúceho partnera pracovného balíčka
- Práca na stratégii (od 15. decembra 2019)

Termíny a úlohy v rámci aktivity pre vypracovanie stratégie pre zvýšenie ochrany biodiverzity a krajiny:

- Spracovanie finálnej verzie rešerše (do 30. novembra 2019)
- Konzultácie a spoločná práca na príprave štruktúry a obsahu stratégie (od 1. decembra 2019)

Ďalšie čiastkové kroky a plán úloh budú dohodnuté v decembri 2019, v závislosti od napredovania prác expertov v predchádzajúcej fáze.



Všetky rešerše z 3 TTTF majú byť následne zaslané PP4 (Združenie Ekopsychologia, PL) pre ich kompletizáciu a ich následnú distribúciu všetkým projektovým partnerom (PP).

## WPT 3 - Rozdelenie úloh a stanovenie termínov pre naplnenie cieľov v druhej perióde projektu

Radoslav Považan z OZ Pronatur informoval o vypracovaných dokumentoch, a to D.T3.1.1 - State of the art/Gap analysis a D.T3.1.2 - Roadmap for engagement of national and regional expert stakeholders in CE Target Countries, ktoré budú zakomponované pri prácach na D.T3.1.3 - The Carpathian Ecosystem Services Toolkit. Informoval o plánovaných prácach na Carpathian Ecosystem Services Toolkit, ktorý vychádza z kanadského vzoru upraveného na karpatské podmienky a z Katalógu ekosystémových služieb SR. Spomenul taktiež stav rozpracovanosti prvotného náčrtu štruktúry tohto nástroja.

Termíny a úlohy v rámci aktivity pre vypracovanie Karpatského nástroja na hodnotenie ekosystémových služieb (CEST):

- Rozpracovanie štruktúry CEST a zaslanie členom pracovnej skupiny na konzultáciu (R. Považan, J. Černecký, J. Kadlečík, 20. novembra 2019)
- Komentovanie a schvaľovanie navrhutej štruktúry členmi TTTF, určenie koordinátorov kapitol (v rámci členov pracovnej skupiny) (15. decembra 2019)
- Rozpracovanie textových častí (2020)
- Prvé predbežné výsledky a draft (marec 2020)

## Diskusia o zapojení správ NP a CHKO do projektu, predovšetkým pri aktivite A.T1.5

Zuzana Okániková informovala zúčastnených zástupcov NP a CHKO o plánovanej pilotnej implementácii Stratégie rozvoja miestneho udržateľného turizmu založeného na prírodných a kultúrnych hodnotách v oblasti regiónu Gemer, kam spadajú časti kompetenčných území Správ NP Slovenský kras, NP Muránska planina a CHKO Cerová vrchovina. Zástupcovia Správ NP Muránska planina (Milan Boroš), CHKO BR Poľana (Vladimíra Fabriciusová) a CHKO Cerová vrchovina (Eva Belanová) sa zúčastnili stretnutia. Zástupca S-NP Slovenský kras - Ján Kilík sa zo



stretnutia ospravedlnil. Požiadala zástupcov správ NP a CHKO o spoluprácu pri poskytovaní údajov a pomoc pri implementácii stratégie v ďalších fázach projektu. Cieľom je, aby stratégia pomohla v rozvoji udržateľného turizmu v regióne Gemer a tým i socioekonomickému rozvoju oblasti. V. Fabriciusová zdieľala svoje skúsenosti z CHKO BR Poľana na príklade chovu oviec a pridružených výrobných činností, ktoré majú potenciál pomôcť miestnemu socioekonomickému rozvoju regiónu.

## Finančná stránka projektu

Zuzana Švantnerová a Ján Kadlečík, R-ŠOP SR, informovali o nedostatočnom čerpaní financií projektu, čiastočne spôsobenom neúčastou zástupcov ŠOP SR na niektorých pracovných cestách do zahraničia. Je možnosť a potreba zapojenia expertov, ktorí nie sú súčasťou žiadnej TTTF, pripojiť sa k týmto expertným skupinám aj zo správ NP a CHKO.

## Návrh harmonogramu implementácie WPT v druhej perióde projektu

Na základe prerokovaných úloh a termínov bude spracovaný harmonogram implementácie projektu v druhej perióde, ktorý bude zaslaný vedúcemu partnerovi projektu do 10.12.2019.



# CENTRALPARKS

NAME OF THE EVENT : SNC SR COORDINATION MEETING ON THE CENTRALPARKS PROJECT IMPLEMENTATION

DATE: 19 NOVEMBER 2019

PLACE: BANSKÁ BYSTRICA, SLOVAKIA

## Participant List

Name	Organisation	E-mail Address	Signature
Milan Boras	NP Huráčekovo námestie	milan.boras@sopsr.sk	
Peter Balazs	R-509 SE	peter.balazs@sopsr.sk	





Name	Organisation	E-mail Address	Signature
EVH BELANOVA	SOP SR, sprava CHKO Cervá vrchovina	eva.belanova@sopsr.sk	
ZUZAUA OKŔNIKOVA	OZ PROVA TUR	zuzana.okarikova@gmail.com	
DOMINIKA KAISOVA	SOP SR	dominika.kaisova@sopsr.sk	
ZUZANA ŠVAJTEROVÁ	SOP SR	zuzana.svajterova@sopsr.sk	
VĚRA FAGLICOVÁ	Správa CHKO Trosky	vedimira.faglicova@sopsr.sk	
RADOŠAN POVRÁR	OZ PROVA TUR	radozanan@gmail.com	
JHU KATKOVĚŘIČ	K-SOP SR	jan.katkovec@sopsr.sk	

