

**Dodatok č. 2 k Zmluva o dielo  
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

**A. Zmluvné strany:**

A.1. Objednávateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky  
Sídlo: Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica

zastúpený: RNDr. Ján Zuskin, riaditeľ  
osoby oprávnené rokovať  
- vo veciach zmluvných: Ing. Peter Brnák  
- vo veciach technických: Ing. Štefan Danko

telefón/fax, e-mail: 048/4722026, 4722036, [peter.brnak@sopsr.sk](mailto:peter.brnak@sopsr.sk)

IČO: 17058520  
DIČ: 2021526188  
IČ DPH: SK2021526188

bankové spojenie: Štátna pokladnica  
číslo účtu: 7000315370/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

A.2. Zhotoviteľ: Ing. Milan Štupák-IVS  
Sídlo: Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa

zastúpený: Ing. Milan Štupák, majiteľ firmy  
osoby oprávnené rokovať  
- vo veciach zmluvných: Ing. Milan Štupák  
- vo veciach technických: Šedlár Milan

telefón/fax, e-mail: 052/4324445, 4321488, [ing.stupak@ivssl.sk](mailto:ing.stupak@ivssl.sk)

IČO: 10769676  
DIČ: 1020762644  
IČ DPH: SK1020762644

bankové spojenie: VUB, a.s.  
číslo účtu: 5308602/0200

Zápis v Živnostenskom registri Obv. úradu v Starej Ľubovni, č.r. 710-1239

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzavreli dňa 28.12.2009 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie stavebného diela „Sídlo Správy PIENAPu“ podľa projektovej dokumentácie vypracovanej v roku 2008 Ing. arch. Rudolfom Kruliacom, ateliér ul. Jilemnického č. 341, Veľká Lomnica, Stavba: Zmena dokončenej stavby, prestavba a prístavba objektu pre potreby Správy PIENAPu v Spišskej Starej Vsi, parcela č. 373 a 375, súpisné číslo 57, ku ktorej uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nasledovného znenia.

## B. Predmet dodatku

- B.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene výkazu výmer v zmysle schválenej projektovej dokumentácie, konkrétne:
- na zmene materiálového riešenia okien a parapetov z drevených na plastové – položka č. 136 až 147 a 69, 70, zmene rozmeru – výšky oceľových zateplených vrát z 2 100 mm na 2 300 mm – položka 153, nestanovenia rozmerov keramických podláh a obkladov – položka 165 až 171 a 177 a 178 a zámene zadefinovaného nevyrábaného typu drevenej podlahy – položka 174
- B.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmenou výkazu výmer nedochádza k zmene ceny diela, menia sa len niektoré položky stavby rozpočtu stavby „Sídlo Správy PIENAPu“ podľa projektovej dokumentácie vypracovanej v roku 2008 Ing. arch. Rudolfom Kruliacom, ateliér ul. Jilemnického č. 341, Veľká Lomnica, Stavba: Zmena dokončenej stavby, prestavba a prístavba objektu pre potreby Správy PIENAPu v Spišskej Starej Vsi, parcela č. 373 a 375, súpisné číslo 57.

## C. Čas plnenia

- odovzdanie staveniska ..... 1 týždeň od obdržania potvrdenej zmluvy o dielo
- začatie stavebných prác ..... 11/2009
- ukončenie prác ..... do 13 mesiacov
- uvoľnenie staveniska ..... do 30 dní po odovzdaní stavby objednávateľovi

Predĺženie lehoty z 11 mesiacov na 13 mesiacov je potrebné z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok – čl. C 1.1 Zmluvy o dielo

## D. Spoločné ustanovenie.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o stavebnom diele v platnom znení sa nemenia.

## D. Záverečné ustanovenia

- D.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť okamihom podpisov oboch zmluvných strán.
- D.2. Dodatok k zmluve je vyhotovený v piatich exemplároch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- D.3. Prílohy k dodatku:
- Zmena rozpočtu stavby „Sídlo Správy PIENAPu“ podľa projektovej dokumentácie vypracovanej v roku 2008 Ing. arch. Rudolfom Kruliacom, ateliér ul. Jilemnického č. 341, Veľká Lomnica, Stavba: Zmena dokončenej stavby, prestavba a prístavba objektu pre potreby Správy PIENAPu v Spišskej Starej Vsi, parcela č. 373 a 375, súpisné číslo 57

V Banskej Bystrici dňa 10.12.2010

Za objednávateľa:

ŠTÁTNÁ OCHRANA PRÍRODY  
Slovenská republika  
Tábor 238  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 17085111

RNDr. Ján Zuskin, riaditeľ

V Starej Ľubovni dňa 10.12.2010

Za zhotoviteľa:

Ing. Milan ŠTUPAK - IVE  
Serečerska 11, Stará Ľubovňa  
IČO: 10 76 36 76  
DIČ: SK1090762644

majiteľ firmy