

Plán ochrany dropa fúzatého po ukončení projektu

LIFE 05NAT/SK/000115 Ochrana dropa fúzatého na Slovensku (Conservation of *Otis tarda* in Slovakia)

Aktivita projektu	Následné aktivity po ukončení projektu	Termín	Zodpovednosť	Zdroj financovania
A Prípravné aktivity				
A1 Vypracovať programy starostlivosti pre CHVÚ Sysľovské polia a Lehnice	Schváliť programy starostlivosti		MŽP SR, Vláda SR	Štátny rozpočet
	Starostlivosť o CHVÚ Sysľovské polia a CHVÚ Lehnice prostredníctvom PHÚ ŠOP SR do doby jeho schválenia	2010 – 2011	ŠOP SR, SOS/ BirdLife Slovensko, RPS	Rozpočet ŠOP SR, vlastné zdroje SOS/ BirdLife Slovensko, RPS Environmentálny fond, rôzne grantové zdroje
	Implementácia PS pre CHVÚ Sysľovské polia a CHVÚ Lehnice po ich schválení	2011 - 2019	ŠOP SR, SOS/ BirdLife Slovensko, RPS	Rozpočet ŠOP SR, vlastné zdroje SOS/ BirdLife Slovensko, RPS, Environmentálny fond, Program rozvoja vidieka SR, Finančný príspevok , rôzne grantové zdroje
A2 Vypracovať a presadiť agroenvironmentálnu schému pre dropa fúzatého	Vypracovať agroenvironmentálnu schému na ochranu dropa fúzatého v novom programovacom období 2014 -2020 v súlade s programami starostlivosti pre CHVÚ Sysľovské polia a CHVÚ Lehnice	2012-2014	ŠOP SR, SOS/ BirdLife Slovensko, RPS, MŽP SR	Štátny rozpočet, rozpočet ŠOP SR, vlastné zdroje SOS/ BirdLife Slovensko, RPS
A3 Vypracovať a odsúhlasiť stratégiu s poľovníkmi s cieľom znížiť mortalitu spôsobenú predátormi a vylúčiť vyrušovanie	Uzatvoriť Dohody o spolupráci medzi ŠOP SR a PZ Lúčka, Jarovecká poľovnícka spoločnosť a PZ Lehnice	2010	ŠOP SR	Rozpočet ŠOP SR
	Implementovať Dohody o spolupráci medzi ŠOP SR a PZ Lúčka, Jarovecká poľovnícka spoločnosť a PZ Lehnice	v zmysle dohody		Rozpočet ŠOP SR, vlastné zdroje PZ, Envirofond
A4 Vypracovať a odsúhlasiť stratégiu s poľnohospodármi s cieľom znížiť mortalitu spôsobenú	Uzatvoriť Dohody o spolupráci medzi ŠOP SR a poľnohospodárskymi subjektmi Agrolens s.r.o., Čenkovce a Agripent s.r.o.,	2010	ŠOP SR	Rozpočet ŠOP SR

poľnohospodárskymi prácami a vylúčiť vyrušovanie	Bratislava, ktoré pôsobia v CHVÚ Lehnice Implementovať Dohody o spolupráci medzi ŠOP SR a poľnohospodárskymi subjektami Agrolens s.r.o., Čenkovce a Agripent s.r.o., Bratislava, ktoré pôsobia v CHVÚ Lehnice	v zmysle dohody		Rozpočet ŠOP SR Finančný príspevok Envirofond
A5 Vypracovať projektovú dokumentáciu pre zriadenie Informačného strediska	-			
A6 Pripraviť verejné obstarávanie a vybrať subdodávateľov	-			
B Výkup/prenájom území				
B1 Vykúpiť/prenajať kľúčové územia pre dropa fúzatého v CHVÚ Sysľovské polia a CHVÚ Lehnice	Identifikovať finančné zdroje a realizovať následný výkup pozemkov pre dropa fúzatého v CHVÚ Sysľovské polia	priebežne	SOS/BirdLife Slovensko	Rôzne grantové zdroje
C Neopakujúci sa manažment				
C1 Obnoviť trávne porasty na vykúpených pozemkoch	Pokračovanie aktivity je zabezpečené cez aktivitu D1			
C2 Obnoviť vetrolamy s ohľadom na nároky dropa	Zabezpečiť starostlivosť o vetrolamy s ohľadom na nároky dropa fúzatého v spolupráci s PD Dunaj (pre CHVÚ Sysľovské polia) a spoločnosťou Agripent s.r.o.(pre CHVÚ Lehnice), podľa potreby aj prostredníctvom externých dodávateľov	2010 -2012	ŠOP SR	Rôzne grantové zdroje
C3 Realizovať opatrenia s cieľom zabrániť mortalite v dôsledku kolízie s elektrickým vedením	Uzatvoriť dohodu o spolupráci so Slovenskou elektrizačnou a prenosovou sústavou a ZSE o súčinnosti pri údržbe trás vzdušných elektrických vedení ošetrovaných výstražnými prvkami v rámci projektu v CHVÚ Lehnice	v zmysle dohody	ŠOP SR	SEPS, ZSE
C4 Vybudovať infraštruktúru na zlepšenie ochrany území a umožňujúcu regulovaný prístup verejnosti	Udržiavať infraštruktúru nainštalovanú v rámci projektu v oboch CHVÚ Spolupracovať s inými iniciatívami prebiehajúcimi v CHVÚ Sysľovské polia a CHVÚ Lehnice na regulácii vstupu verejnosti do CHVÚ s ohľadom na potreby dropa fúzatého	priebežne priebežne	ŠOP SR ŠOP SR	Rozpočet ŠOP SR, Environmentálny fond Rozpočet ŠOP SR
C5 Zriadiť Informačné a logistické stredisko	-			
D Opakujúci sa manažment				
D1 Zabezpečiť priaznivý stav biotopov na vykúpených alebo prenajatých pozemkoch	Zabezpečiť pestovanie poľnohospodárskych kultúr, vrátane tráv na ornej pôde vhodných pre dropa fúzatého	priebežne	ŠOP SR	Rozpočet ŠOP SR vlastné zdroje SOS Bird/Life Slovensko Finančný príspevok

	<p>na 6,5 ha vykúpených pozemkoch v CHVÚ Sysľovské polia vo vlastníctve SR - ŠOP SR</p> <p>Zabezpečiť vhodný stav trávnych porastov založených pre dropa fúzatého na 39,5 ha vykúpených pozemkoch v CHVÚ Lehnice vo vlastníctve SR - ŠOP SR</p> <p>Zabezpečiť pestovanie poľnohospodárskych kultúr vhodných pre dropa fúzatého na 1 ha vykúpených pozemkoch v CHVÚ Sysľovské polia vo vlastníctve SOS/BirdLife Slovensko</p>	<p>priebežne</p> <p>priebežne</p>	<p>ŠOP SR</p> <p>SOS/BirdLife Slovensko</p>	<p>Environmentálny fond, Rôzne grantové zdroje</p>
D2 Realizovať a testovať agroenvironmentálnu schému pre dropa	Implementovať agroenvironmentálne schémy v CHVÚ Sysľovské polia a CHVÚ Lehnice a sledovať ich vplyv na stav zachovania dropa fúzatého	2010 - 2013	PD Dunaj, Agripent s.r.o., Agrolens s.r.o. ŠOP SR	Program rozvoja vidieka SR Rozpočet ŠOP SR
D3 Zabezpečiť zimné prikrmovanie	<p>Zabezpečiť zimné prikrmovanie v spolupráci s poľovníckymi združeniami v zmysle dohôd o spolupráci</p> <p>Zabezpečiť odhŕňanie snehu v CHVÚ podľa potreby</p>	<p>priebežne</p> <p>priebežne</p>	<p>ŠOP SR v rámci dohôd o spolupráci s poľovníckymi združeniami</p> <p>ŠOP SR</p>	<p>Rozpočet ŠOP SR, Finančný príspevok Environmentálny fond, Rôzne grantové zdroje</p> <p>Rozpočet ŠOP SR, Rôzne grantové zdroje</p>
D4 Regulovať populácie predátorov s cieľom zabrániť stratám na znáškach, mláďatách a sliepkach	Regulovať početnosť vybraných druhov predátorov s cieľom zabrániť stratám na znáškach, mláďatách a sliepkach v spolupráci s poľovníckymi združeniami ak to bude nevyhnutné pre záchranu dropa fúzatého	priebežne	ŠOP SR v rámci dohôd o spolupráci s poľovníckymi združeniami	Rozpočet ŠOP SR, Environmentálny fond
D5 Zabezpečiť ochranu hniezd v naliehavých prípadoch	Zabezpečiť ochranu všetkých hniezd dropa fúzatého v CHVÚ Sysľovské polia a v CHVÚ Lehnice a eliminovať rušivé faktory	každý rok v hniezdom období	ŠOP SR	Rozpočet ŠOP SR
E Propagácia, práca s verejnosťou				
E1 Pripraviť a aktualizovať web stránku o projekte	Udržiavať informácie o stave a ochrane dropa fúzatého na web stránke ŠOP SR	priebežne	ŠOP SR	Rozpočet ŠOP SR
E2 Pripraviť a distribuovať informačné a propagačné materiály o projekte	Zabezpečiť distribúciu Správy o projekte pre verejnosť	06/ 2010	ŠOP SR	Rozpočet ŠOP SR
E3 Zabezpečiť sprievodcovskú službu na projektových lokalitách	Zabezpečiť exkurzie do CHVÚ Sysľovské polia a CHVÚ Lehnice prostredníctvom sprievodcov vyškolených v rámci projektu	2010 -2012	RPS	vlastné zdroje RPS, návštevníci
E4 Udržiavať pravidelné kontakty s médiami a propagovať projekt	-		ŠOP SR, SOS/ BirdLife Slovensko, RPS, MŽP SR	Rozpočet ŠOP SR, Finančný príspevok. Environmentálny fond
E5 Pripraviť a prezentovať videofilm o ochrane dropa fúzatého	Prezentovať video film o ochrane dropa fúzatého pri vhodných akciách pre verejnosť a na školách	priebežne	ŠOP SR, SOS/ BirdLife Slovensko, RPS,	Rozpočet ŠOP SR, vlastné zdroje SOS/ BirdLife Slovensko, RPS, rôzne grantové zdroje
E6 Umiestniť a udržiavať	Udržiavať informačné tabule	priebežne	ŠOP SR	Rozpočet ŠOP SR,

informačné tabule s logom projektu	s logom projektu			rôzne grantové zdroje
E7 Realizovať pravidelné stretnutia s dotknutými skupinami (poľovníci, poľnohospodári)	Realizovať stretnutia s dotknutými skupinami raz ročne	1x ročne	ŠOP SR	Rozpočet ŠOP SR
E8 Rozširovať vedecké výsledky a ochrannárske skúsenosti	Prezentovať vedecké výsledky a ochrannárske skúsenosti o ochrane dropa fúzatého pri vhodných akciách pre odbornú i laickú verejnosť	pribežne	ŠOP SR, SOS/ BirdLife Slovensko, RPS	Rozpočet ŠOP SR, vlastné zdroje SOS/ BirdLife Slovensko, RPS
F Riadenie a monitoring projektu				
F1 Plánovať, riadiť, monitorovať projekt a pripravovať správy o projekte	Vypracovať Záverečnú správu o projekte Poskytovať informácie EK potrebné k uzatvoreniu projektu	31.05.2010 2010 -2011	Projektový tím, ŠOP SR, SOS/BirdLife Slovensko, RPS, Obec Lehnice, PZ Lehnice Projektový tím, ŠOP SR, SOS/BirdLife Slovensko, RPS, Obec Lehnice, PZ Lehnice	Rozpočet ŠOP SR, vlastné zdroje SOS/ BirdLife Slovensko, RPS, Obec Lehnice, PZ Lehnice
F2 Riadiť a monitorovať financie a vykonávať finančný audit	Pripraviť záverečnú finančnú správu Zabezpečiť nezávislý audit projektu Poskytovať informácie EK potrebné k finančnému uzatvoreniu projektu	31.5.2010 31.5.2010 2010 -2011	Projektový tím, ŠOP SR, SOS/BirdLife Slovensko, RPS, Obec Lehnice, PZ Lehnice ŠOP SR ŠOP SR, SOS/BirdLife Slovensko, RPS, Obec Lehnice, PZ Lehnice	Rozpočet ŠOP SR, SOS/ BirdLife Slovensko, RPS, Obec Lehnice, PZ Lehnice Rozpočet projektu Rozpočet ŠOP SR, SOS/ BirdLife Slovensko, RPS
F3 Udržiavať intenzívnu spoluprácu a realizovať výmenu skúseností s inými projektmi (HU, CZ, A)	Zabezpečiť konzultačné stretnutia v teréne s A a HU expertmi pri pravidelnom mesačnom sčítaní dropov	1x mesačne, koordinovane s monitorovacími tímami z A a HU, 2010 – 2015	ŠOP SR v spolupráci so SOS/BirdLife Slovensko a RPS	Rozpočet ŠOP SR, vlastné zdroje SOS/BirdLife Slovensko, RPS
F4 Monitorovať populáciu a biotopy dropa fúzatého	Monitorovať stav zachovania dropa fúzatého a jeho biotopov Dáta z monitoringu spracovávať do ISTB Spracovávať ročné správy o stave zachovania dropa fúzatého	CHVÚ Sysľovské polia: 1x mesačne, koordinovane s monitorovacími tímami z A a HU, 2010 – 2015 CHVÚ Lehnice: v nepravidelných intervaloch priebežne raz ročne do 31.januára bežného roku za predchádzajúci rok	ŠOP SR v spolupráci so SOS/BirdLife Slovensko a RPS ŠOP SR PZ Lehnice ŠOP SR ŠOP SR	Rozpočet ŠOP SR, vlastné zdroje SOS/BirdLife Slovensko a RPS, rôzne grantové zdroje Rozpočet ŠOP SR, vlastné zdroje PZ Rozpočet ŠOP SR

F5 Monitorovať vplyv predátorov a rušivých faktorov	Monitorovať rušivé faktory Dáta z monitoringu spracovať do ISTB a využívať ich pri hodnotení stavu zachovania dropa fúzatého a jeho biotopov	v nepravidelných intervaloch, pri návštevách CHVÚ 2010-2012 priebežne	ŠOP SR v spolupráci so SOS/BirdLife Slovensko, RPS a PZ Lehnice ŠOP SR	Rozpočet ŠOP SR, vlastné zdroje SOS/BirdLife Slovensko, RPS Rozpočet ŠOP SR
F6 Realizovať pravidelné stretnutia riadiaceho výboru projektu	-			
F7 Plán ochrany po ukončení projektu	Zabezpečiť implementáciu Plánu ochrany po ukončení projektu Zabezpečiť výnimku z podmienok ochrany CHVÚ Sysľovské polia a CHVÚ Lehnice pre pracovníkov organizácií, ktoré sa podieľali na projekte za účelom realizácie aktivít uvedených v tomto pláne	2010 – 2019 06/2010	ŠOP SR ŠOP SR, MŽP SR	V závislosti od aktivity, ako je uvedené vyššie