

**Dodatok č. 3 k Zmluva o dielo č. ŠOP SR/157/2009
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

Zmluvné strany:

<u>Objednávateľ:</u>	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Sídlo:	Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
zastúpený:	RNDr. Ján Zuskin, riaditeľ
osoby oprávnené rokovať	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Peter Brnák
- vo veciach technických:	Ing. Štefan Danko
telefón/fax, e-mail:	048/4722026, 4722036, peter.brnak@sopsr.sk
IČO:	17058520
DIČ:	2021526188
IČ DPH:	SK2021526188
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
číslo účtu:	7000390880/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

<u>Zhotoviteľ:</u>	Ing. Milan Štupák-IVS
Sídlo:	Garbiarska 11, 064 01 Stará Ľubovňa
zastúpený:	Ing. Milan Štupák, majiteľ firmy
osoby oprávnené rokovať	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Milan Štupák
- vo veciach technických:	Šedlár Milan
telefón/fax, e-mail:	052/4324445, 4321488, ing.stupak@ivssl.sk
IČO:	10769676
DIČ:	1020762644
IČ DPH:	SK1020762644
bankové spojenie:	VUB, a.s.
číslo účtu:	5308602/0200

Zápis v Živnostenskom registri Obv. úradu v Starej Ľubovni, č.r. 710-1239

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzavreli dňa 28.12.2009 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie stavebného diela „Sídlo Správy PIENAPu“ podľa projektovej dokumentácie vypracovanej v roku 2008 Ing. arch. Rudolfom Kruliacom, ateliér ul. Jilemnického č. 341, Veľká Lomnica, Stavba: Zmena dokončenej stavby, prestavba a prístavba objektu pre potreby Správy PIENAPu v Spišskej Starej Vsi, parcela č. 373 a 375, súpisné číslo 57, ku ktorej uzatvárajú tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo nasledovného znenia.

Predmetom tohto dodatku je zmena v písm. D. Zmluvná cena v súlade s písm. D.1.1. a D.1.3.

Cena diela zmluvy o dielo č. ŠOP SR/157/2009:

• cena diela bez DPH	296.672,48 eur
• nepredvídateľné udalosti nespôsobené ani objednávateľom ani zhotoviteľom odsúhlasené projektovým manažérom vo výške 10% z ceny bez DPH	29.667,25 eur
• 19% DPH	62.004,56 eur
• Cena diela s DPH	388.344,28 eur

je upravená nasledovne:

• práce realizované v súlade s pôvodným rozpočtom	296.672,48 eur
• práce navyše	
o Architektonicko stavebné riešenie	25.405,68 eur
o Ústredné vykurovanie	817,05 eur
o Elektroinštalácia	3.444,52 eur
• plnenie spolu bez DPH	326.339,73 eur
• 19% DPH	62.004,55 eur
• plnenie spolu s DPH	388.344,28 eur

Týmto dodatkom nedošlo k zvýšeniu pôvodnej ceny diela. Súčasťou tohto dodatku sú prílohy prác navyše s dôvodovými správami.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o stavebnom diele v platnom znení sa nemenia.

Tento dodatok spolu s dodatkom č. 1 (PIENAP/21/2010) z 25. 2. 2010 a dodatkom č. 2 (ŠOP SR/148/2010) z 10.12.2010 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo ŠOP SR/157/2009 a je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží zhotoviteľ a štyri objednávateľ.

Prílohy k dodatku: dôvodová správa č. 1 - 4, súpis prác vykonaných navyše.

V Banskej Bystrici dňa 16.12. 2010

V Starej Ľubovni dňa 16.12. 2010

Za objednávateľa:

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY
Slovenskej republiky
Tajovského 28B
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 17658520 IČ DPH: SK2021526183

RNDr. Ján Zuskin,
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

Ing. Milan ŠTUPÁK - IVS
Garbiarská 11, Stará Ľubovňa
IČO: 10 76 96 76
DRC: SK1020762644

Ing. Milan Štupák
majiteľ firmy