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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 

1. Identifikačné údaje 

 

Názov stavby: Stabilizácia svahu vo vstupnej časti  

  Dobšinskej ľadovej jaskyne 

 

Miesto stavby: Dobšinská ľadová jaskyňa  

 

Investor: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,  

Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš 

 

Okres: Rožňava  

 

Kraj: Košický 

 

Autor: Ing. Marián Bachňák – ENVEX, Rožňava 

 

Zodpovedný projektant: Pavol Gaduš 

 

Dátum: 31.8.2011 

 

 

2.   Základné údaje charakterizujúce stavbu 

 

     Národná prírodná pamiatka Dobšinská ľadová jaskyňa sa nachádza v Národnom parku 

Slovenský raj, v Spišsko - gemerskom krase. Leží v katastrálnom území Dobšiná, okres 

Rožňava. 

    Vchod do jaskyne je na severnom svahu vrchu Duča v nadmorskej výške 969 m n. m. 

Dobšinská ľadová jaskyňa je vytvorená v druhohorných strednotriasových svetlých 

steinalmských a wettersteinských vápencoch. 

 

3.    Členenie stavby na prevádzkové súbory a objekty 

 

  Stavba bude tvoriť jeden prevádzkový súbor aj jeden stavebný objekt. 

 

4.     Vecné a časové väzby stavby na okolie a súvisiace investície 

 

    Stavba nemá nároky na súvisiace investície ani časové väzby na okolitú výstavbu. 

 

5.    Prehľad prevádzkovateľov a užívateľov 

 

  Prevádzkovateľom a užívateľom stavby je Štátna ochrana prírody SR - Správa 

slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš. 

 

6.   Lehota výstavby v mesiacoch 

 

 - predpokladaný začiatok stavebných prác:      10/2012 

       - predpokladané ukončenie stavebných prác: 04/2013 

 - lehota výstavby     7 mesiacov 



7.    Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní časti stavby do prevádzky 

 

  Po realizácii nie je potrebné postupné uvádzanie časti stavby do prevádzky, predčasné 

užívanie stavby, ani skúšobná prevádzka tejto nezávislej časti. 

 

 

8.    Celkové náklady stavby 

  

       Sú uvedené v rozpočte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

 

1.   Charakteristika územia stavby 

 

 Oblasť Dobšinskej Ľadovej Jaskyne tvorí rozsiahla kotlina, vymodelovaná eróznou 

činnosťou Hnilca a jeho prítokov, pričom Ostrá skala pri severozápadnom okraji hodnoteného 

územia tvorí krasový ostrovný vrch. 

  Lokalita sa nachádza v hypsografickom intervale 850 až 890 m n. m. 

  Vchod do Dobšinskej ľadovej jaskyne sa nachádza v nadmorskej výške 969 m n. m., 

na severnom svahu vrchu Duča, nad obcou Stratená v k.ú. Dobšiná, okres Rožňava, v 

Národnej prírodnej rezervácii Stratená na území Národného parku Slovenský raj. 

 

  Klimatické pomery 
 

Teplotné pomery  
 

Priemerné mesačné a ročné teploty vzduchu (
o
C)      Tab. č. 1 

Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

Dobšinská 

Ľ. Jaskyňa 

- 6,2 - 4,7 - 1,3 4,4 9,6 12,7 14,7 14,0 10,5 5,7 0,5 - 3,4 4,7 

 

 Hodnotené územie patrí do mierne chladnej oblasti vrchovinového typu. Priemerné 

teploty za obdobie 1931 – 1960 v januári sú  -5
o
 až  -6 

o
C, v júli 12 až 16 

o
C. 

 

Zrážkové pomery 

 

Priemerné ročné zrážky sú v rozmedzí 800 – 950 mm/rok. Priemerný dátum prvého a 

posledného dňa so snehovou pokrývkou je 15. november a 1. apríl. Snehová pokrývka 

dosahuje priemernú hrúbku 26 – 36 cm (v období kulminácie) a priemernú maximálnu výšku 

60 – 75 cm.  

Priemerné mesačné a ročné úhrny zrážok (mm)      Tab. č. 2 

Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok 

Dobšinská 

Ľ. Jaskyňa 

45 48 52 60 111 133 118 109 67 70 81 60 954 

 

 

1.1    Zhodnotenie polohy a stavbu staveniska 

 

  Dobšinská ľadová jaskyňa je genetickou súčasťou systému Stratenskej jaskyne, ktorý 

vytvorili paleotoky Hnilca a Tiesňav v piatich vývojových úrovniach a dvoch horizontoch. 

Koncom treťohôr a v starších štvrtohorách tvorili jednu súvislú jaskyňu, táto bola neskôr 

rozdelená zrútením v priestore prepadliska Duča. 

   Dobšinská ľadová jaskyňa dosahuje dĺžku 1 483 m a vertikálne rozpätie je 112 m. 

Sprístupnených je 475 m s prevýšením 43 m. Hlavnú časť jaskyne predstavuje obrovská 

dutina klesajúca od vchodu do hĺbky 70 m. Vznikla čiastočným preborením skalných pilierov.  

V súčasnosti je z väčšej časti vyplnená ľadom. 

 



 
Obr. č. 1 Situačná mapa širšej oblasti 

    

M = 1 : 50 000 

 

 

 

1.2    Zdôvodnenie technických prác 

 

  V jarných a letných mesiacoch za teplého počasia sa topí ľad vo vstupnom priestore, 

na  ľade je napadaná kamenná suť, ktorá tlačí ľadové podložie do vnútra jaskyne. Zároveň 

tlakom ohrozuje prehliadkovú trasu. Stará drevená bariéra je z časti poškodená (hnilobou), je 

nevyhovujúca. Môže dôjsť k prelomeniu stojky a zosuvu ľadovej a kamennej sute. 

 



1.3   Prípravy pre výstavbu 

 

  Pre začatie prác nie je potrebné uvoľniť priľahlé pozemky. Potrebné je zdemontovať 

poškodené drevené zabezpečenie, napadaný materiál t.j. ľadovú a kamennú suť, vynosiť ju z 

jaskyne na povrch. 

 

 

2. Technické riešenie zabezpečenia stability vstupnej časti 

 Dobšinskej ľadovej jaskyne 

 

  Stabilizačné bariéry PB1 až PB3 

 Pred demontážou starého dreveného zabezpečenia je potrebné vykopať a vyniesť z 

jaskyne skalnú a ľadovú suť, ktorá tlačí na pôvodné zabezpečenie. Výkopy je potrebné 

realizovať pred pôvodnou bariérou, a to po celej dĺžke.  

  Výkopmi sa vytvorí pracovný priestor na demontáž starej bariéry a montáž novej.   

Po demontáži bariér sa vytýči smer nového zabezpečenia a v smere sa vykope zapažený rigol 

až po pevnú skalu, šírky 1 m a predpokladanej hĺbky 1 m. 

   Na dne rigolu sa osadí profilové železo tvaru U šírky 200 mm po celej dĺžke budúcej 

bariéry. Toto profilové železo sa do pevnej skaly ukotví svorníkmi Ø 20 mm, dĺžky 500 mm, 

ktoré budú zalepené lepiacou živičnou ampulou. Svorníky budú osadené vo vzdialenosti 1 m 

od seba.  

    Na pravej strane schodiska v smere vstupu, pre bariéru PB1 bude potrebné realizovať 

výkop dĺžky 12 m, šírky 2 m, výška výkopu 2,7 m, ktorý bude musieť byť dočasne zapažený. 

Objem výkopu pri bariére PB1  je 54 m
3
. 

   Potom bude potrebné postaviť pevné lešenie, z ktorého sa do stropu jaskyne zavŕtajú 

svorníky Ø 20 mm, dĺžky 0,5 m, ktoré budú upevnené lepiacou živičnou ampulou. Na 

svorníky sa osadia úchyty z profilového železa - jokel.   

    Medzi vrchný úchyt a spodné profilové železo tvaru U sa uloží oceľový jokel o 

rozmeroch 80 x 160 mm o hrúbke 5 mm. Po uložení priečnych stojok sa rigol zaľadní, 

prípadne zasype suťou do výšky zaľadnenia.  

   Medzi úchyty v strope a spodným profilovým železom sa uložia železné stojky. Výška 

stojky smerom od žľabu:    2 ks – 6,0 m  

                                                                       1 ks – 3,5 m 

                                                                       3 ks – 5,0 m 

  Za postavené stojky sa uložia jedľové foršty, ktoré budú uložené nad sebou podľa 

potreby až po strop jaskyne, čím sa zamedzí posunu sute a prúdeniu teplého vzduchu do 

jaskyne. Plocha paženia 60 m
2
. 

  Pre zastabilizovanie a zaľadnenie pravej strany vstupu do jaskyne je potrebné zhotoviť 

dve dočasné bariéry PB2 a PB3, ktoré budú zadržiavať a zvyšovať hrúbku ľadu. 

  Bariéra PB2 bude zhotovená z jedľových hranolov rozmerov 0,1 x 0,1 x 1,5 m 

osadených  do ľadu 0,7 m, vo vzdialenosti 2 m od seba, výška bariéry 0,8 m  bude zhotovená 

z jedľových foršien upevnených na stĺpikoch z hranolov.  Dĺžka bariéry 8,5 m, plocha paženia 

6,8 m
2
. 

  Bariéra PB3 bude zhotovená takisto z jedľových hranolov a jedľových foršien, výška 

bariéry 0,8 m, dĺžka bariéry 10 m, plocha paženia 8 m
2
. 

 

 

 

 

 



  Stabilizačné bariéry LB1 až LB3 

 Pred demontážou starého dreveného zabezpečenia bude opäť potrebné vykopať 

a vyniesť z jaskyne skalnú a ľadovú suť, ktorá tlačí na pôvodné zabezpečenie. Výkopy je 

potrebné realizovať pred pôvodnou bariérou, a to po celej dĺžke.  

  Výkopmi sa vytvorí pracovný priestor na demontáž starej bariéry a montáž novej.   

Po demontáži bariér sa vytýči smer nového zabezpečenia a v smere sa vykope zapažený rigol 

až po pevnú skalu, šírky 1 m a predpokladanej hĺbky 1 m. 

   Na dne rigolu sa osadí profilové železo tvaru U šírky 200 mm po celej dĺžke budúcej 

bariéry. Toto profilové železo sa do pevnej skaly ukotví svorníkmi Ø 20 mm, dĺžky 500 mm, 

ktoré budú zalepené lepiacou živičnou ampulou. Svorníky budú osadené vo vzdialenosti 1 m 

od seba.  

  Na ľavej strane schodiska v smere vstupu, pre bariéru LB1 bude potrebné realizovať 

výkop dĺžky 15 m, šírky 2 m, výška výkopu 3,7 m, ktorý bude musieť byť dočasne zapažený. 

Objem výkopu pri bariére LB1  je 111 m
3
. 

  Potom bude potrebné postaviť pevné lešenie, z ktorého sa do stropu jaskyne zavŕtajú 

svorníky Ø 20 mm, dĺžky 0,5 m, ktoré budú upevnené lepiacou živičnou ampulou. Na 

svorníky sa osadia úchyty z profilového železa - jokel.   

    Medzi vrchný úchyt a spodné profilové železo tvaru U sa uloží oceľový jokel o 

rozmeroch 80 x 160 mm o hrúbke 5 mm.  

    Úchyty sa umiestnia v strope jaskyne 2 m od seba kolmo nad profilovým železom 

tvaru U vo vykopanom rigole.  

   Po uložení a uchytení profilového železa na svorníky na dne výkopu a montáži 

úchytov v strope jaskyne sa uložia železné stojky profilu jokel 80 x 160 mm hrúbky 5 mm 

medzi úchyty a profilové železo.  

  Výška stojky pozdĺž žľabu   2 ks  - 5 m  

            stojky kolmo na schodisko    2 ks – 5 m 

                                                  1 ks – 4 m 

                                                  3 ks – 3 m 

  Dĺžka  bariéry bude 3 m súbežne so schodiskom, kolmo na schodisko 12 m.  

  Vykopaný rigol sa zaľadní. K takto spevneným stojkám sa uložia jedľové foršty podľa 

potreby až po strop jaskyne o ploche 65 m
2
.  

  Za foršty sa priebežne nasype ľadová suť, ktorá po zamrznutí spevní celú bariéru. 

  Ďalej je potrebné vymeniť foršty na už existujúcej bariére LB2 v dĺžke 16 m a výške 

1,6 m, plocha paženia 25,6 m
2
. 

  Takisto sa vymenia foršty v bariére LB3 v dĺžke 12 m a výške 1,2 m, plocha paženia 

14,4 m
2
. 

  

  Drevené žľaby 

   Ďalej je potrebné vymeniť drevené žľaby, ktoré sú uložené vedľa vstupného schodiska 

po ľavej pravej strane. 

   Drevený žľab PŽ po pravej strane schodiska tvaru V, so stranami 80/40 cm je 

potrebné zdemontovať a namiesto neho osadiť nový. Bude vytvorený spojením  jedľových 

foršien, v pôvodnej dĺžke 10 m, s jeho uložením na spodok jaskyne na jedľových hranoloch 

rozmerov 10 x 10 x 150 cm.   

    Drevený žľab LŽ po ľavej strane schodiska je prehnitý a nefunkčný, preto je potrebné 

ho demontovať a osadiť nový. Bude vytvorený spojením  jedľových foršien, v pôvodnej dĺžke 

12 m, s jeho uložením na spodok jaskyne na jedľových hranoloch rozmerov 10 x 10 x 150 

cm.   

 

 



                       
Obr. č. 2 Ľavá bariéra  LB3 (súčasný stav)  Obr. č. 3 Pravý žľab PŽ (súčasný stav)

  

 

 Zásypy prepadlísk 

  

  V ľavej časti vstupu do jaskyne je otvorená jama hlboká 3 m, dĺžky 11 m, šírky 3 m. 

  Toto prepadlisko je potrebné zabezpečiť prekrytím LZ. Do skalnej steny sa vyhĺbia 

hniezda rozmerov 30 x 30 cm a hĺbky 30 cm na uloženie oceľového profilu tvaru I výšky 160 

mm, dĺžky 4 m. Vzdialenosť uloženia nosných oceľových profilov bude v rozostupe 1 m od 

seba  po celej dĺžke. Druhý koniec profilového železa sa uloží na betónový základ šírky 50 

cm, 1 m hĺbky a dĺžky 11 m. Takto vyhotovený rošt sa prekryje betónovými pažinami, na 

ktoré sa nasype kamenná drť tak, aby konfigurovala s okolitým prostredím. 

 V pravej časti vstupu je potrebné zasypať na ploche cca 5 x 5 m prepadnuté časti 

povrchu, ktoré vznikli vytopením ľadu v kamenno ľadovej suti. 

 

    
Obr. č. 4 Ľavý zásyp  ĽZ (súčasný stav)  Obr. č. 5 Ľavý zásyp  ĽZ (súčasný stav) 

 

2.1   Starostlivosť o bezpečnosť práce a technického zariadenia 

 

         V projekte nie sú navrhované ani riešené technické zariadenia na výkon prác v jaskyni 

ani na dopravu materiálu v podzemí.  

 

 

2.2   Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

         

Je potrebné, aby práce vykonávali organizácie a firmy, ktoré majú na konkrétny druh 

práce oprávnenie. 



       Je potrebné, aby sa organizácie a firmy riadili znením nasledovných vyhlášok a nariadení: 

 

- Zákon č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, 

- Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane nerastného bohatstva, 

- Zákon č. 124/2006 Z.z. v platnom znení zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci, v znení neskorších predpisov 

- Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Z.z. o bezpečnosti práce a technických 

zariadení pri stavebných prácach, 

- Vyhláška SÚBP č. 21/1989 a súvisiace predpisy, 

- Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny SR č. 718/2002 Z.z. na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

- Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných 

ochranných pracovných prostriedkov, 

- Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. v platnom znení o minimálnych 

zdravotných a bezpečnostných požiadaviek na ochranu zamestnancov pred 

rizikom súvisiacim z expozície hluku, 

- Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenom, 

- Nariadenie vlády SR č. 416/205 Z.z. o minimálnych zdravotných 

a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikom 

súvisiacim z expozície vibráciami. 

 

 

2.3  Protipožiarne zabezpečenie stavby 

 

        Stavba je súčasťou jaskynného systému, kde sa nepredpokladajú ani nenavrhujú 

zariadenia požiarnej ochrany z dôvodov nejestvujúceho požiarneho rizika /vlhkosť, kamenné 

a ľadové klenby, oceľová a ľadová podlahová plocha/, ani požiarneho zaťaženia priestoru. 

 

 

3.  Podzemná voda 

 

         V riešenom priestore sa nevyskytuje zdroj podzemnej vody. 

 

 

4.  Rozvod elektrickej energie 

 

         Napojenie na elektrickú energiu je možné priamo z rozvádzača vo vstupnej časti 

jaskyne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných 

ohrození pri prácach na  

„Stabilizácii svahu vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne“ 

 

 
 

 

(§ 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Časť katalógového listu pre mechanické ohrozenie 

 

Pracovisko: Dobšinská ľadová jaskyňa 

 

Hlavný systém: Stabilizácia svahu vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne 

 

Profesia: baník - predák, baník - pomocník, obsluha strojných zariadení 

 

Skupina ohrození: Druh ohrozenia             Nebezpečenstvo            Súvisiace predpisy pre 

                                                   určujúci druh  

nebezpečenstva 

                              

______________________________________________________________ 

                              Vplyvom dopr.                  prejdenie                   - pri doprave 

                              prostriedkov                                                        - pri preprave materiálu 

                                                                                                          - pri prácach mechanizmov 

 

                              Účinkom nekontrol.          pád materiálu            - skladanie materiálu 

                              pohybov telies                                                     - prenášanie materiálu 

                    - ukladanie materiálu 

 

                                                                        Pád osôb                   - pri práci v podzemí 

                    - pri inej pracovnej činnosti 

                                                   - pri chôdzi 

 

 

 

2. Popisná časť katalógového listu pre poznámky 

 

Poznámky:  -    pracovná inštrukcia pre údržbu a prevádzku strojov 

 -     bezpečnostný predpis 

 -     technologický postup  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hodnotenie vplyvu prostredia pri prácach „Stabilizácia svahu vo vstupnej časti 

Dobšinskej ľadovej jaskyne“ 

 

1. Usporiadanie pracovného miesta             Návrh hodnotenia    Konečné hodnotenie 

    - manipulačný priestor                                        0,5                         Ua = 0,9 

    - používanie prac. pomôcok 

    - priehľadné a priestorné prac. miesto 

    - tesné a nezodpovedajúce prac. miesto              1 

 

2. Pracovné prostredie                                            0,1                         Ub = 0,4 

    - osvetlenie 

    - teplota 

    - chlad 

    - vlhko                                                                0,5 

 

3. Iné zaťaženia                                                      0,2                          Uc = 0,3 

   - vhodné usporiadanie elementov 

     (obsluha, prísun materiálu, atď.) 

   - nevhodné usporiadanie elementov 

   - telesné zaťaženie ľahké 

   - telesné zaťaženie ťažké 

 

Vyhodnotenie faktoru prostredia: 

Vzorec pre výpočet:       U = Ua + Ub + Uc 

                                       U = 0,9 + 0,4 + 0,3 =1,6 

 

Výsledná hodnota:         U = 1,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Posúdenie rizika pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom 

 

1. Určenie možných škôd                                   Návrh hodnotenia              Konečná hodnota 

    - úrazy, ktoré majú ľahké následky                               1                                    S = 5 

    - úrazy s ťažkými následkami   

    - úrazy, ktoré majú trvalé následky                             10 

 

2. Expozícia ohrozenia                                                     1                                    Ex = 1,5 

    - dočasná expozícia (pohyb strojov, áut) 

    - často sa opakujúca expozícia 

     (nakladanie a vykladanie materiálu) 

    - častá alebo nepretržitá expozícia 

     (vodiči vozidiel, strojníci)                                           2 

  

3. Pravdepodobnosť výskytu nehôd                                 0,5                                 Va = 0,8 

    (úrazov spojené s faktorom zariad.) 

    - malá (nedostupnosť nebezpečných elementov,    

       spoľahlivé, praktické a bezpečné ochranné  

       zariadenia) 

    - stredná (kompletné ochranné zariad. v dobrom  

       stave ale nepraktické, preto sú mnohé prac.  

       pohyby realizované bez ochranného zariad.) 

    - veľká (chýbajúce alebo nedostatočné ochranné 

       zaradenie, možné nebezpečné zásahy počas  

       prevádzky stroja) 

 

4. Možnosť predchádzania alebo minimalizovania 

    škody                                                                            0,5                                  Ve = 0,7 

    - veľká (včasným informovaním osôb je možné 

       prechádzať   škodám) 

    - malá (mechanizmus spôsobenia ohrozenia je 

       rýchly  a nečakaný                                                     1                     

  

 

 

Konečné hodnotenie faktora zariadenia: 

Vzorec pre výpočet:             M = S x Ex x Va x Ve 

                                             M = 5 x 1,5 x 0,8 x 0,7 = 4,2 

 

Výsledná hodnota:               M = 4,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spôsobilosť osoby zvládnuť riziko 

 

1. Kvalifikácia osoby                                     Návrh hodnotenia                Konečná hodnota 

    - odborne kvalifikovaná osoba                               10                                        Q = 9 

       so skúsenosťami 

    - odborne kvalifikovaná vzdelaná 

       alebo skúsená osoba 

    - odborne nekvalifikovaná vzdelaná 

       neskúsená osoba                                                   0 

                   

2. Fyzické a psychické faktory                                    3                                          φ = 2 

    - vhodná psychická spôsobilosť 

       osoby  na zodpovedajúcu prácu 

    - nevhodná psychická spôsobilosť 

      osoby  na zodpovedajúcu prácu                            0 

 

3. Organizácia práce                                                    5                                          O = 4 

    - formalizujúci a použitý pracovný príkaz 

      (podnikový príkaz, predpis, ktorý 

      bezpečne zaúčinkuje) 

    - formalizujúci, ale nie vždy použitý  

      pracovný príkaz (podnikový príkaz, 

      predpis, ktorý bezpečne nezaúčinkuje)                 0 

    - neformalizujúci, nepoužiteľný pracovný 

      príkaz (podnikový príkaz, predpis,  

      ktorý je neúčinný 

 

 Hodnotenie faktoru osoba: 

Vzorec pre výpočet:               P = Q + φ + O 

                                               P = 9 + 2 + 4 = 15 

 

Výsledná hodnota:                 P = 15 

 

Výpočet rizika: 

Vzorec pre výpočet:               R = M x U - P x (M/30) 

                                                                              4,2 

                                               R = 4,2, x 1,6 - 15 x 30 

                                               R = 6,72 - 2,1 

                                               R = 4,62 

  

Rozsah výslednej hodnoty:    0 až 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Záver a hodnotenie 

 

         Vzhľadom k doporučenej hranici hodnoty akceptovateľnosti rizika (0 - 10) je možné 

konštatovať, že posúdením rizík pri prácach na zabezpečení vstupu do Dobšinskej ľadovej 

jaskyne sa zistilo, že riziko vzniknuté pri prácach je prijateľné a adekvátne zodpovedá banskej 

činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. Podľa tvorcu komplexnej metódy 

hodnotenia nebezpečenstiev je akceptovaná hranica prijateľnosti rizika menej ako 15.  

Toto individuálne zvýšenie hranice je podmienené: 

- systémom kvality 

- vysokej technologickej disciplíny 

- vysokou kvalifikovanosťou zamestnancov 

- pravidelnými školeniami o bezpečnosti práce a prevádzky 

- vysokej miere mechanizácie 

      Tieto všetky faktory vo vzťahu k vysokému enviromentálnemu zaťaženiu prostredia 

vplývajú na posun hranice prijateľného rizika k hodnote 15. 

 

 

                                              5 

  ________________________                                          15 

                                                  ________________________                                             30 

           posúdené riziko                                                              ________________________ 

             pri prácach                       hranica akceptovateľnosti 

                                                                 rizika 

 

 

 

   Hodnotenie rizika bolo vypracované v súlade s metódou IVSS a vzhľadom na 

výslednú hodnotu postačujú bežné opatrenia na minimalizáciu rizík, uvedené v tomto 

hodnotení. 

 

 

 

 

 

 

V Rožňave 25.08.2011 

 

Vypracoval: Pavol Gaduš 

    

 

 

 

 


